

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年6月7日
契約の相手方及び住所	(株)ミヤモト開発 茨城県牛久市上柏田3-40-2
工 事 名	28社総交公下第1-2号下町第二雨水幹線管渠布設工事
工 事 場 所	南4丁目地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	仮設工1式→0 管渠工(オープンシールド工法) □2.0×1.8 L=57.1m→55.6m 付帯工1式
工 事 期 間	平成28年10月27日 ~ 平成29年6月30日
契 約 金 額	79,164,000円(税込み)
変 更 金 額	△151,200円(税込み)
変更後の契約金額	79,012,800円(税込み)
変更契約理由	仮設污水管布設時の土留め材等について、掘削深から不要となったため取りやめる。