

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年7月13日
契約の相手方及び住所	(株)細谷造園 茨城県牛久市ひたち野西1-21-4
工 事 名	平成29年度市道3492号線道路整備工事
工 事 場 所	牛久市牛久町地内
工 事 種 別	造園工事
変更工事概要	処分量 篠竹 : 730kg 枝・幹 : 10570kg 樹木根 : 11580kg 篠根 : 6970kg Coガラ : 990kg レンガ・タイルガラ : 190kg 混合廃棄物 : 420kg
工 事 期 間	平成29年4月27日 ~ 平成29年7月31日
契 約 金 額	4,082,400円(税込み)
変 更 金 額	108,000円(税込み)
変更後の契約金額	4,190,400円(税込み)
変更契約理由	当初設計に対し、伐採根及び投棄物の処分量が増えたため増額変更するものである。