

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年8月24日
契約の相手方及び住所	塚本産業(株) 茨城県牛久市牛久町3300
工 事 名	平成29年度牛久南中学校校舎大規模改造工事（機械設備1期工事）
工 事 場 所	牛久市さくら台1丁目73番地1
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	校舎大規模改造工事（老朽） <ul style="list-style-type: none"> ・給水設備工事 一式 増 ・屋内排水通気設備工事 一式 増 ・空調設備工事 一式 増 ・諸経費 一式 増
工 事 期 間	平成29年6月1日 ～ 平成29年11月17日
契 約 金 額	34,560,000円（税込み）
変 更 金 額	4,320,000円（税込み）
変更後の契約金額	38,880,000円（税込み）
変更契約理由	大規模改造工事において教室等の天井を取壊した際に空調室内機の残置予定であった配管が仮支持出来ず再使用が出来ない為撤去新設に変更するもの。空調機の冷媒ガスを回収する際に機器の不具合や余剰分の発生等があり回収方法を変更するもの。また、給水管の漏水が見つかり対処するもの。その他、工事における施工数量に差異が生じたため増額変更するものである。