

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年9月12日
契約の相手方及び住所	ヤマニ建設工業(株) 茨城県牛久市ひたち野東1-1-4
工 事 名	29市単補修第2257号舗装打換え工事
工 事 場 所	牛久市島田町地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>工事延長 L = 369 m</p> <p>舗装工</p> <p>舗装版破碎：(1,680)1,710 m²</p> <p>不陸整正：1,680 m²</p> <p>表層：1,170 m²</p> <p>表層(坂道)：510 m²</p> <p>仮設工：一式</p>
工 事 期 間	平成29年6月15日 ~ 平成29年9月29日
契 約 金 額	7,884,000円(税込み)
変 更 金 額	745,200円(税込み)
変更後の契約金額	8,629,200円(税込み)
変更契約理由	舗装厚が通常より厚かった(約72mm)ため、殻運搬・処分の数量を変更(増)する。