

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年9月27日
契約の相手方及び住所	キムラ工業(株) 茨城県牛久市中央3-22-1
工 事 名	28まち交道改第2-23-2号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市 田宮町地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>市道23号線道路改良工事 W=22.0m L=220m 道路土工 掘削 4,000m³ 盛土 340m³ 残土処理 4,370m³ 地盤改良工 置換 1,690m³ 排水構造物工 作業土工 1式 側溝工 560 側溝蓋 77m L 型街渠 26m 管渠 87m 取付管 11箇所 集水桝 41基 人孔高調整 19箇所 舗装工 下層・上層路盤 2,440m² 基層 2,420m² 表層 2,370m² 歩道路盤 1,551m² 歩道表層 1,751m² 舗装取付部 1式 縁石工 作業土工 1式 歩者道境界ブロック 422m 地先境界ブ ロック 414m 植樹ブロック 289m 防護柵工 111m 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 附帯工 1式</p>
工 事 期 間	平成29年3月11日 ～ 平成29年10月31日
契 約 金 額	93,992,400円(税込み)
変 更 金 額	345,600円(税込み)
変更後の契約金額	94,338,000円(税込み)
変更契約理由	<p>既設舗装版の撤去において、当初設計で見込んでいた厚さ (5cm)より、部分的に厚い箇所(最大で10cm)があったため、そ のアスファルト処分(28m³)を追加変更するものである。</p>