

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年9月26日
契約の相手方及び住所	(株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町213
工 事 名	29防安交第1号牛久大橋補修工事
工 事 場 所	牛久市牛久町地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	歩道部コンクリート(超速硬) 3.10m <sup>3</sup> →0m <sup>3</sup> 舗装工(t=10cm) 0m <sup>2</sup> →36.00m <sup>2</sup> 区画線(実線:W=15cm) 0m→61.50m
工 事 期 間	平成29年6月8日 ~ 平成29年11月30日
契 約 金 額	33,339,600円(税込み)
変 更 金 額	△637,200円(税込み)
変更後の契約金額	32,702,400円(税込み)
変更契約理由	施工時の調査で歩道部の橋梁構造が確認でき、コンクリート打設の必要性が無くなったため数量の変更をするものである。