

変更契約の内容に関する事項の公表

|            |  |
|------------|--|
| 変更契約年月日    | 平成29年10月24日  |
| 契約の相手方及び住所 | (株)サンヨーホーム<br>茨城県牛久市中央5-18-1   |
| 工 事 名      | 平成29年度 下根中学校トイレ大規模改造工事   |
| 工 事 場 所    | 牛久市下根町829  |
| 工 事 種 別    | 建築工事   |
| 変更工事概要     | <p>※変更概要</p> <p>1. 内装工事<br/> メラミン化粧板 A=520㎡⇒575㎡<br/> 耐水PB A=124㎡⇒172㎡</p> <p>2. 電気工事<br/> 電灯幹線切回し L=0m⇒36m<br/> 仮設分電盤 N=0面⇒5面</p> |
| 工 事 期 間    | 平成29年6月16日 ～ 平成29年11月30日   |
| 契 約 金 額    | 118,260,000円(税込み)  |
| 変 更 金 額    | 1,436,400円(税込み)  |
| 変更後の契約金額   | 119,696,400円(税込み)  |
| 変更契約理由     | トイレ出入口枠の高さ変更並びに教室の電灯幹線切り回し工事の追加等のほか、設計と施工の数量及び方法に差異が生じているため変更するもの。   |