

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年10月26日
契約の相手方及び住所	(株)常総エナジー 茨城県牛久市下根町780-3
工 事 名	平成29年度牛久クリーンセンター焼却施設GHP更新工事
工 事 場 所	牛久クリーンセンター (牛久市奥原町3550-2)
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	既設ドレン配管洗浄費の追加 加湿機 9台減 個別リモコン 11個減 天井点検口 7ヶ所追加
工 事 期 間	平成29年8月8日 ~ 平成29年12月15日
契 約 金 額	18,144,000円 (税込み)
変 更 金 額	△32,400円 (税込み)
変更後の契約金額	18,111,600円 (税込み)
変更契約理由	9月5日にプラザ棟の加湿機(施工外)の電磁弁不良による天井のからの漏水事故が発生した。当該事故を踏まえ、本工事の既設空調機の現況調査を行った。その結果、中央制御室での24時間操業による室内機の損傷によるドレン配管の詰りが進行し、天井面の一部に凝縮水滴が見受けられた。これらの状況を踏まえ、定例会議で検討し、天井からの漏水事故のリスク回避のためドレン配管の洗浄・室内機付属加湿機の減・天井点検口の追加等を行うこととした。