

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年11月2日
契約の相手方及び住所	菊水サトー建設(株) 茨城県牛久市栄町6-9
工 事 名	平成29年度 小学校定期報告指摘事項改修工事
工 事 場 所	牛久市牛久町2619ほか
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	<p>※変更概要</p> <p>1. 牛久小学校 既存壁ラスモルタル撤去復旧 2箇所⇒0箇所</p> <p>2. 岡田小学校 床フローリングブロック張り 21.6㎡⇒10.0㎡</p>
工 事 期 間	平成29年7月25日 ~ 平成29年11月10日
契 約 金 額	4,860,000円(税込み)
変 更 金 額	△108,000円(税込み)
変更後の契約金額	4,752,000円(税込み)
変更契約理由	壁解体の取り止め等及び設計と施工の数量に差異が生じているため変更します。