

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年11月14日
契約の相手方及び住所	(有)邦光建設 茨城県牛久市下根町1234
工 事 名	29市単補修第2990号舗装修繕工事
工 事 場 所	牛久市女化町地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>工事延長 L=120m</p> <p>舗装工</p> <p>路面切削工：812㎡→830㎡</p> <p>表層工：812㎡→837㎡</p> <p>レベリング舗装</p> <p>レベリング舗装：0㎡→7㎡</p> <p>歩道打換え工</p> <p>舗装版破碎：0㎡→10㎡</p> <p>表層工：0㎡→10㎡</p>
工 事 期 間	平成29年7月13日 ～ 平成29年12月15日
契 約 金 額	4,568,400円(税込み)
変 更 金 額	216,000円(税込み)
変更後の契約金額	4,784,400円(税込み)
変更契約理由	<p>現地詳細測量の結果、路肩の水溜りを解消するため舗装面積と、切削面積を変更(増)する。また、舗装の沈下が大きい箇所のレベリング舗装を追加する。</p>