

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年1月18日
契約の相手方及び住所	(株)常信企業 茨城県牛久市下根町483-6
工 事 名	平成29年度奥野生涯学習センター県南水道切替及び調理室給湯器入替工事
工 事 場 所	牛久市島田町2700-1 奥野生涯学習センター
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	公道分工事サドル付分水栓DIP・350×・40 1組 →・350×・50 1組 密着コア・40 1組→・50 1組 水道用ポリエチレン2層管・40 2m→・50 2m フレキシブル継手・40F×KMP L=400 1本 →・50F×KMP L=400 1本 制水弁・40 1個→・50 1個
工 事 期 間	平成29年11月16日 ～ 平成30年3月30日
契 約 金 額	3,024,000円(税込み)
変 更 金 額	118,800円(税込み)
変更後の契約金額	3,142,800円(税込み)
変更契約理由	水道切替において流速の値が周りに影響を及ぼすため引込口径を変更するため、また、変更に伴い延長を行うものです。