

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年1月31日
契約の相手方及び住所	(株)常信企業 茨城県牛久市下根町483-6
工 事 名	28・29国補公園第1号牛久運動公園駐車場整備工事
工 事 場 所	牛久市下根町1757、1758
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>新設</p> <p>地下排水 φ75有孔管敷設 237m、φ50有孔管敷設 200m          土木シート 5,700㎡          床掘 140㎡          埋戻し 152㎡</p> <p>変更</p> <p>購入土 116㎡増、側溝蓋 93枚減          敷鉄板 67t増、安全費 25人増          木屑処分費 3.9t増</p>
工 事 期 間	平成29年8月10日 ～ 平成30年3月30日
契 約 金 額	31,536,000円(税込み)
変 更 金 額	9,428,400円(税込み)
変更後の契約金額	40,964,400円(税込み)
変更契約理由	<p>駐車場用地路床の地下浸透水が、起工時の想定を超えているため、浸透水を集めたり地下水位を下げるため、新たに地下排水(トレンチ管)を整備する。常時、地下排水を助長することで、降雨後の路面状態をより早く良好とすることができる。また、側溝側面からの浸透水があるため、埋め戻し土の一部や基礎碎石を単粒碎石へ変更する。さらに、路床改良のための購入土と上記の暗渠排水を遮断し、路床を安定するため土木シートを敷設する。</p>