

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年2月9日
契約の相手方及び住所	キムラ・喜久屋特定建設工事共同企業体 茨城県牛久市中央3-22-1
工 事 名	28社総交公下第1-3号上町排水区雨水管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市田宮町地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	管きよ工 泥濃式推進工法 φ1200 L=93.5m → L=92.6m 付帯工 一式
工 事 期 間	平成29年7月7日 ～ 平成30年3月30日
契 約 金 額	139,104,000円 (税込み)
変 更 金 額	162,000円 (税込み)
変更後の契約金額	139,266,000円 (税込み)
変更契約理由	発進立坑内の空伏せ管は次回施工となるため管体延長の設計値を修正する。 また、通学路の安全確保のため付帯工に転倒防止用シート等を追加する。