

変更契約の内容に関する事項の公表

|            |  |
|------------|--|
| 変更契約年月日    | 平成30年2月13日   |
| 契約の相手方及び住所 | 湯原興業(株)<br>茨城県牛久市上柏田2-37-6   |
| 工 事 名      | 29市単補修第17号舗装修繕工事   |
| 工 事 場 所    | 牛久市中央3丁目地内   |
| 工 事 種 別    | 土木工事   |
| 変更工事概要     | <p>工事延長 L=25m</p> <p>舗装工</p> <p>路面切削工：246㎡→250㎡</p> <p>表層工：246㎡→250㎡</p> <p>区画線工</p> <p>区画線：一式</p> |
| 工 事 期 間    | 平成29年12月14日 ～ 平成30年2月28日   |
| 契 約 金 額    | 2,365,200円(税込み)  |
| 変 更 金 額    | △410,400円(税込み)   |
| 変更後の契約金額   | 1,954,800円(税込み)  |
| 変更契約理由     | <p>詳細測量の結果、マンホール高さ調整工の必要がなくなったため削除する。また、舗装工の面積、路面切削殻の数量を変更する。</p>                                  |