

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年3月22日
契約の相手方及び住所	キムラ・喜久屋特定建設工事共同企業体 茨城県牛久市中央3-22-1
工 事 名	29社総交公下第1-4号上町排水区雨水管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市田宮町地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	設計労務単価を平成30年3月単価に変更する。 工期を8ヶ月間延長する。
工 事 期 間	平成30年3月9日 ～ 平成30年11月30日
契 約 金 額	120,960,000円(税込み)
変 更 金 額	766,800円(税込み)
変更後の契約金額	121,726,800円(税込み)
変更契約理由	「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価について」 の運用に係る特例措置について請負業者と協議した結果、工事 設計変更要求がされたことにより、請負金額の変更を行うもの である。 関係機関協議に時間を要したため、工期を8ヶ月間延長する。