

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年1月26日
契約の相手方及び住所	手賀建設(株) 茨城県牛久市田宮2-45-6
工 事 名	28社総交公下第1-8号柏田排水区雨水管渠布設工事
工 事 場 所	田宮2丁目地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>工 期 平成30年1月31日→平成30年3月30日</p> <p>附帯工 舗装本復旧工 A=2,031m<sup>2</sup>→2,250m<sup>2</sup></p> <p>区画線工 実線 W=45cm L=39m→41m</p> <p>矢印・記号・文字 L=77m→188m</p>
工 事 期 間	平成29年6月10日 ~ 平成30年3月30日
契 約 金 額	54,000,000円(税込み)
変 更 金 額	540,000円(税込み)
変更後の契約金額	54,540,000円(税込み)
変更契約理由	関係機関との協議及び現場の状況を考慮し、舗装の復旧面積等が増となったため変更するものである。