

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年2月8日
契約の相手方及び住所	(株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町213
工 事 名	29社総交公下第1-3号上町排水区調整池4整備工事
工 事 場 所	田宮町地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	法面整形 A=1,460㎡→1,560㎡ 流入施設 かごマット→排水施設 仮排水工 1式
工 事 期 間	平成29年7月22日 ~ 平成30年3月30日
契 約 金 額	76,215,600円(税込み)
変 更 金 額	313,200円(税込み)
変更後の契約金額	76,528,800円(税込み)
変更契約理由	現場内に地下水が多く施工法面等への影響があるため、地下水排水工を追加するものであります。