

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年3月12日
契約の相手方及び住所	塚本産業(株) 茨城県牛久市牛久町3300
工 事 名	平成29年度 牛久第二中学校給水県南水道接続工事
工 事 場 所	牛久市久野町670番地1
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	<p>県南水道接続工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・給水配管工事           一式   増</li> <li>・諸経費                   一式   増</li> </ul>
工 事 期 間	平成29年12月7日 ～ 平成30年3月30日
契 約 金 額	11,988,000円(税込み)
変 更 金 額	486,000円(税込み)
変更後の契約金額	12,474,000円(税込み)
変更契約理由	<p>県南水道接続工事の給水配管において、設計数量や機器仕様変更など施工に差異が生じたため、設計を見直し内容を変更するものである。</p>