

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年3月27日
契約の相手方及び住所	ヤマニ建設工業(株) 茨城県牛久市ひたち野東1-1-4
工 事 名	平成29年度 市営木造住宅解体撤去工事
工 事 場 所	牛久市牛久町162-2 市営新町住宅 他3ヶ所
工 事 種 別	解体工事
変更工事概要	<p>乾燥機撤去・処分 (コンプレッサー付) 一式          土間コンクリート撤去 6,000×4,000 一式          樹木伐採 (幹周60cm以上) 5本          樹木伐採 (幹周60cm未満) 17本          残置物運搬費 26台</p>
工 事 期 間	平成30年1月11日 ~ 平成30年3月30日
契 約 金 額	3,542,400円 (税込み)
変 更 金 額	874,800円 (税込み)
変更後の契約金額	4,417,200円 (税込み)
変更契約理由	着手後に契約内容執行に支障のある追加工事が発生した為。