

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年6月5日
契約の相手方及び住所	ヤマニ建設工業(株) 茨城県牛久市ひたち野東1-1-4
工 事 名	30市単補修第1556号舗装修繕工事
工 事 場 所	牛久市さくら台3丁目地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>工事延長 L=80m W=6.0m</p> <p>土工 掘削：140m<sup>3</sup>→130m<sup>3</sup></p> <p>舗装工 舗装版破碎：410m<sup>2</sup> 下層路盤：400m<sup>2</sup>→390m<sup>2</sup> 上層路盤：400m<sup>2</sup>→390m<sup>2</sup> 表層：410m<sup>2</sup> 区画線工：一式</p>
工 事 期 間	平成30年4月26日 ～ 平成30年7月27日
契 約 金 額	4,212,000円(税込み)
変 更 金 額	△54,000円(税込み)
変更後の契約金額	4,158,000円(税込み)
変更契約理由	U字溝の側面に10cmの補強コンクリートがあり、路盤工の面積が11m <sup>2</sup> 減になったため。