

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年7月11日
契約の相手方及び住所	湯原興業(株) 茨城県牛久市上柏田2-37-6
工 事 名	平成29年度市道3214号線排水施設整備工事
工 事 場 所	牛久市神谷1丁目地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	排水構造物工 側溝工 162→158m 側溝蓋 165→161枚 小口止 2→4箇所 舗装工 アスファルト舗装工 569→565㎡ アスカブ 94→91m すり付け部 0→20㎡
工 事 期 間	平成30年1月18日 ～ 平成30年7月31日
契 約 金 額	15,012,000円(税込み)
変 更 金 額	△64,800円(税込み)
変更後の契約金額	14,947,200円(税込み)
変更契約理由	設計数量を精査した結果、側溝・舗装面積等に減があったため減額変更を行うものである。