

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年8月17日
契約の相手方及び住所	菊水サトー建設(株) 茨城県牛久市栄町6-9
工 事 名	28国補街路第2号牛久駅東口街路改良工事
工 事 場 所	牛久市中央5丁目29
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	隣接地擦り付け工 20m <sup>2</sup> 増 地先ブロック据付工 10m 増
工 事 期 間	平成30年2月24日 ~ 平成30年8月31日
契 約 金 額	12,798,000円(税込み)
変 更 金 額	658,800円(税込み)
変更後の契約金額	13,456,800円(税込み)
変更契約理由	工事区域隣接部に工事の影響による高低差やブロックのがたつきなどがあり、影響範囲の補修工事を追加する必要が生じたため