

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年8月28日
契約の相手方及び住所	(有)ヒロ興業 茨城県牛久市神谷6-2-10
工 事 名	29社総交公下第1-5号下町第五雨水幹線管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市牛久町1031-1
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	既設舗装版取壊しの増額と、管種・高さ・占用位置の変更 平成29年10月7日から平成30年8月31日 →平成29年10月7日から平成30年10月15日
工 事 期 間	平成29年10月7日 ～ 平成30年10月15日
契 約 金 額	62,100,000円 (税込み)
変 更 金 額	3,456,000円 (税込み)
変更後の契約金額	65,556,000円 (税込み)
変更契約理由	既設舗装版に深層のアスファルトがあり、その取壊しの変更とその撤去に時間を要し工期を延長する 管種、高さ、位置の変更