

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年9月4日
契約の相手方及び住所	(株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町213
工 事 名	30社総交狭あい第213号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市東大和田町地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	道路土工 残土処理 120m ³ (距離変更13.5km→1.5km) 仮設工 敷鉄板 1→0式
工 事 期 間	平成30年6月14日 ~ 平成30年11月30日
契 約 金 額	10,476,000円 (税込み)
変 更 金 額	△151,200円 (税込み)
変更後の契約金額	10,324,800円 (税込み)
変更契約理由	発生残土の工事間流用が可能となり、運搬距離の短縮（井ノ岡から東獺穴へ変更）及び搬出先での仮設（敷鉄板）が不要となったため、減額変更を行うものである。