

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年9月11日
契約の相手方及び住所	(有)ミーサン 茨城県牛久市中央5-13-11
工 事 名	平成30年度牛久第一中学校既存体育館解体工事
工 事 場 所	牛久市柏田町1017
工 事 種 別	解体工事
変更工事概要	既存体育倉庫移設1棟→3棟、交通整理員22人→6人、 消火栓配管撤去→液体窒素凍結工法切断、 電気端末処理の追加、木くず解体処分41t→52.4t、 混合廃棄物撤去処分1.9t→10.8t、 ボード類解体処分1.3t→0.86t
工 事 期 間	平成30年5月10日 ～ 平成30年9月28日
契 約 金 額	16,524,000円(税込み)
変 更 金 額	280,800円(税込み)
変更後の契約金額	16,804,800円(税込み)
変更契約理由	屋根解体工事において当初想定していない木下地(改修によるカバ工法)がされており、木材及びルーフィングの解体処理費を追加変更するものである。その他数量の増減による変更。