

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年9月20日
契約の相手方及び住所	塚本産業(株) 茨城県牛久市牛久町3300
工 事 名	平成30年度牛久南中学校校舎大規模改造工事（機械設備2期工事）
工 事 場 所	牛久市さくら台1丁目73番地1
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	<p>大規模改造工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・衛生器具設備工事 一式 減 ・給水設備工事 一式 増 ・消火栓設備工事 一式 増 ・プロパンガス設備工事 一式 減 ・換気設備工事 一式 減 ・諸経費 一式 増
工 事 期 間	平成30年6月1日 ～ 平成30年11月22日
契 約 金 額	52,488,000円（税込み）
変 更 金 額	3,250,800円（税込み）
変更後の契約金額	55,738,800円（税込み）
変更契約理由	<p>大規模改造工事において屋上消火補充水槽交換の際に水位低下があり、消火栓配管を調査したところ埋設管より漏水が確認され、老朽化で腐食が進んでいることから配管の引替えの増額変更をするもの。また、給水設備等で不具合箇所が確認されたものに対処するため、工事における施工数量に差異を精査し増額変更するものである。</p>