

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年9月26日
契約の相手方及び住所	(株)塚原建設 茨城県牛久市柏田町3231-19
工 事 名	平成30年度牛久第一中学校テニスコート整備工事
工 事 場 所	牛久市柏田町1017
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p> 砕石敷均し0→1344㎡、防球フェンス198m→201m テニスコート排水溝54m→61.4m ネットフェンス 0→113m 集水柵0→3個所 排水管150mm 0→15.1m 排水管200mm 0→21.2m 武道館スリーブ 0→1個所 真砂土 0→307㎡ </p>
工 事 期 間	平成30年7月5日 ～ 平成30年12月28日
契 約 金 額	32,400,000円(税込み)
変 更 金 額	1,522,800円(税込み)
変更後の契約金額	33,922,800円(税込み)
変更契約理由	<p> 職員駐車場の利便性を検討し、位置を市道側から武道館側に変更する。また、既存体育館の解体後の地盤が当初設計地盤から7センチ低いため、砕石による地盤のかさ上げを行うものである。 </p>