

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年9月27日
契約の相手方及び住所	(有)ヒロ興業 茨城県牛久市神谷6-2-10
工 事 名	30防安交防災第924号防護柵設置工事
工 事 場 所	牛久市城中町地内
工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事
変更工事概要	コンクリート削孔 N=29孔→N=60孔 防護柵設置工(土中式) L=121m→(土中式) L=12m・(コンクリート建込式) L=106m
工 事 期 間	平成30年6月21日 ～ 平成30年10月19日
契 約 金 額	3,240,000円(税込み)
変 更 金 額	572,400円(税込み)
変更後の契約金額	3,812,400円(税込み)
変更契約理由	防護柵の設置箇所にて調査削孔をした結果、既設積ブロックの裏込コンクリートが予想より厚いため、材料を土中式タイプからコンクリート建込タイプへ変更するものである。また、材料変更に伴い履行期間も変更する。