

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年10月17日
契約の相手方及び住所	(株)喜久屋工務店 茨城県牛久市久野町3302-1
工 事 名	30市単債補修第15号舗装修繕工事
工 事 場 所	牛久市奥原町地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	殻運搬：62m ³ →112m ³ 殻処分：147t→263t
工 事 期 間	平成30年8月2日 ～ 平成30年10月31日
契 約 金 額	7,344,000円(税込み)
変 更 金 額	540,000円(税込み)
変更後の契約金額	7,884,000円(税込み)
変更契約理由	舗装版を破碎したところ一部の箇所では舗装厚が8cmあり、設計より厚かったため殻運搬処分の数量を変更(増)する。