

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年10月24日
契約の相手方及び住所	キムラ・喜久屋特定建設工事共同企業体 茨城県牛久市中央3-22-1
工 事 名	29社総交公下第1-4号上町排水区雨水管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市田宮町地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	立坑築造工 鋼矢板撤去 N=7枚 付帯工 一式
工 事 期 間	平成30年3月9日 ~ 平成30年11月30日
契 約 金 額	121,726,800円 (税込み)
変 更 金 額	3,618,000円 (税込み)
変更後の契約金額	125,344,800円 (税込み)
変更契約理由	発進立坑の撤去において、地盤改良の影響によって通常の撤去が不可となった民地部の鋼矢板についてオールケーシングによる撤去を実施する。