

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年10月29日
契約の相手方及び住所	(株)サカエ 茨城県牛久市岡見町960-12
工 事 名	30市単地緑第1号下町緑地整備工事
工 事 場 所	牛久市城中町地内他
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	掘 削 : 3,900m ³ → 3,800m ³ 法面整形 : 830m ² → 690m ² 残土処理 : 3,700m ³ → 3,650m ³ 水 替 工 : 0日 → 25日
工 事 期 間	平成30年6月29日 ~ 平成30年12月14日
契 約 金 額	29,376,000円 (税込み)
変 更 金 額	108,000円 (税込み)
変更後の契約金額	29,484,000円 (税込み)
変更契約理由	現地状況の精査及び降雨量が多く、水替工が追加となったため増額変更となるものである。