

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年12月17日
契約の相手方及び住所	正和産業(株) 茨城県守谷市松並1993-1
工 事 名	30 防交安防区画線設置工事
工 事 場 所	牛久市南5丁目地内他
工 事 種 別	塗装工事
変更工事概要	(道路整備課分) 実線15cm 6,950m→7,050m、破線15cm 1,320m→1,310m (交通防災課分) 実線45cm 1,790m→1,750m、記号文字15cm換算 770m→760m
工 事 期 間	平成30年9月13日 ~ 平成31年2月15日
契 約 金 額	9,687,600円(税込み)
変 更 金 額	△32,400円(税込み)
変更後の契約金額	9,655,200円(税込み)
変更契約理由	市道19号線の横断歩道を公安委員会で設置することとなり、横断歩道の数量を減する。また、市道23号線の薄くなった横断歩道3箇所の設置を追加する。