

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年12月14日
契約の相手方及び住所	ヤマニ建設工業(株) 茨城県牛久市ひたち野東1-1-4
工 事 名	30市単排水第2367号排水施設整備工事
工 事 場 所	牛久市島田町地内(島田水路)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>舗装工 表層：608m² 不陸整正：508m²→332m² 上層・下層路盤：0m²→175m²</p> <p>排水構造物工 プレキャストU型側溝 KUR-450×450：51m、KUR-500×500：96m 鉄筋コンクリート台付管：10m 集水柵：3箇所</p>
工 事 期 間	平成30年9月13日 ～ 平成31年1月31日
契 約 金 額	11,988,000円(税込み)
変 更 金 額	583,200円(税込み)
変更後の契約金額	12,571,200円(税込み)
変更契約理由	<p>起点側約60m区間、舗装の厚みが10cm以上あり、路盤が10cm未満と薄かったため、舗装版運搬処分の数量を変更(増)し、上層・下層路盤入換え工を追加する。</p>