

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年1月22日
契約の相手方及び住所	(株)喜久屋工務店 茨城県牛久市久野町3302-1
工 事 名	30市単補修第789号舗装修繕工事
工 事 場 所	牛久市柏田町地内 (弁天橋付近)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	不陸整正 2,950㎡→3,010㎡ 表層工 2,950㎡→3,010㎡ 舗装版取壊し 3,000㎡→3,010㎡ 殻運搬処理 150㎡→163㎡ 処分費 352t→383t
工 事 期 間	平成30年11月8日 ~ 平成31年2月28日
契 約 金 額	12,744,000円 (税込み)
変 更 金 額	291,600円 (税込み)
変更後の契約金額	13,035,600円 (税込み)
変更契約理由	既設のアスファルトが予想より厚い区間があったため、アスファルト殻の運搬処理の数量を変更(増)する。