

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年1月24日
契約の相手方及び住所	(株)常総エナジー 茨城県牛久市下根町780-3
工 事 名	平成30年度牛久市立下根保育園GHP更新工事
工 事 場 所	牛久市下根町552-1
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	<p>追加 L型連絡配管キット 3個、単相化キット 1個、 室外機ドレン配管引き直し 15m、 集中リモコン電源配線工事 50m 室内機通信線渡り配線工事 350m、 休憩室室内機移設 1台 室外機排熱FAN金網設置 10ヶ所、 ガス配管引き直し 5系統</p> <p>増 天井解体復旧 100枚→160枚</p> <p>減 室内機ワイドパネル 2枚→1枚、 天井点検口 13ヶ所→8ヶ所、 冷媒配管洗浄 5系統→0系統</p>
工 事 期 間	平成30年7月28日 ～ 平成31年3月8日
契 約 金 額	30,996,000円(税込み)
変 更 金 額	64,800円(税込み)
変更後の契約金額	31,060,800円(税込み)
変更契約理由	<p>当初設計の施工条件と実際の工事現場と一致しなかった部分の精算</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既設の冷媒管を再接続する際に連絡配管部品が必要になったため ・既設の信号線の再使用ができなかったため ・天井点検口および天井パネルの数量を現場に合わせ精算したため ・休憩室室内機が小屋根内ダクトと干渉し移設を要したため ・既設ガス配管が再使用できなかったため ・新設空調機器が既設冷媒管のオイルと親和性があり冷媒管清掃が不要になったため