

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年2月25日
契約の相手方及び住所	(有)ミーサン 茨城県牛久市牛久町102
工 事 名	30市単補修第6号舗装修繕工事
工 事 場 所	牛久市女化町地内 (女化稲荷神社隣)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	掘削 580m ³ →510m ³ 土砂処分 650m ³ →580m ³ 下層路盤 1,680m ² →1,540m ² 上層路盤 1,680m ² →1,540m ² 表層 1,630m ² →1,670m ² As殻運搬 82m ³ →121m ³ As処分 194t→285t
工 事 期 間	平成30年11月8日 ~ 平成31年3月15日
契 約 金 額	15,444,000円 (税込み)
変 更 金 額	129,600円 (税込み)
変更後の契約金額	15,573,600円 (税込み)
変更契約理由	既設舗装の厚みが予想より厚い区間があったため、アスファルト殻の運搬処理費が増額変更となる。また、近隣の住民からの要望により1月上旬からの施工開始となったため履行期間についても2週間程度延長する。