

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年3月6日
契約の相手方及び住所	木村電設工業(株) 茨城県牛久市栄町5-2
工 事 名	平成30年度 第一幼稚園新築工事（電気設備工事）
工 事 場 所	牛久市東獺穴町1341-1他
工 事 種 別	電気工事
変更工事概要	電灯分電盤コンセント回路 MCB→ELB EFP100mm 0→96m
工 事 期 間	平成30年8月9日 ～ 平成31年3月29日
契 約 金 額	20,952,000円（税込み）
変 更 金 額	1,263,600円（税込み）
変更後の契約金額	22,215,600円（税込み）
変更契約理由	コンセント回路における園児の感電事故防止の為、各回路を漏電ブレーカー付き電灯盤に変更する。また、ひたち野うしく中学校受変電所からの電源供給変更に伴う電線管を追加施工する。