

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年3月7日
契約の相手方及び住所	増川建設(株) 茨城県龍ヶ崎市川原代町5847-7
工 事 名	平成30年度第一幼稚園新築工事(建築工事)
工 事 場 所	牛久市東獺穴町1341-1他
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	コンクリートブロック 0→122m アコーディオン門扉 0→1個所 アルミ掲示板掲示板 0→1個所
工 事 期 間	平成30年8月9日 ~ 平成31年3月29日
契 約 金 額	112,190,400円(税込み)
変 更 金 額	1,371,600円(税込み)
変更後の契約金額	113,562,000円(税込み)
変更契約理由	近隣住民より園舎東側既存植栽の保存が要望されたため、フェンス新設を取りやめ、コンクリートブロック土留を追加施工する。