

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年3月7日
契約の相手方及び住所	藤森設備(株) 茨城県牛久市刈谷町5-24-7
工 事 名	平成30年度 第一幼稚園新築工事 (機械設備工事)
工 事 場 所	牛久市東獺穴町1341-1他
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	排水管布設100mm 62m→89m 小口径汚水樹 11箇所→25箇所
工 事 期 間	平成30年8月10日 ~ 平成31年3月29日
契 約 金 額	22,680,000円 (税込み)
変 更 金 額	421,200円 (税込み)
変更後の契約金額	23,101,200円 (税込み)
変更契約理由	下水道課との協議により、園庭の手洗いを雨水排水処理から、公共下水道接続に変更する。