

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年3月12日
契約の相手方及び住所	(株)ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢1-9-1
工 事 名	平成30年度BDF製造設備改修工事
工 事 場 所	牛久市久野町1496-1
工 事 種 別	機械器具設置工事
変更工事概要	請負額の変更 (送液設備工事分の減額)
工 事 期 間	平成31年1月18日 ~ 平成31年3月29日
契 約 金 額	2,980,800円(税込み)
変 更 金 額	△172,800円(税込み)
変更後の契約金額	2,808,000円(税込み)
変更契約理由	消防との協議において送液設備の改修の許可が出なかったため、送液設備工事部分について減額するもの。