

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年3月15日
契約の相手方及び住所	宮本建設(株) 茨城県牛久市柏田町3037
工 事 名	30防交防災第1-1号歩道盛土工事
工 事 場 所	牛久市東獺穴町地内(ひたち野うしく中学校前)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	市道1号線歩道盛土工事 L=250m 道路土工 法面整形 130(150)m <sup>2</sup> 盛土 420(360)m <sup>3</sup> 残土 搬入 470(410)m <sup>3</sup> 排水構造物工 床掘 30m <sup>3</sup> 埋戻し 10m <sup>3</sup> 側溝工 179m 側溝蓋 160枚 集水柵 2基 構造物取壊工 防護柵撤去 0(32)m 舗装版切断 93(-)m 舗装版破碎 40(-)m <sup>2</sup> 仮設工 敷鉄板 0(-)式 オレンジネットフェンス 132(185)m 附帯工 仮復旧工 一(-)式  工期延長
工 事 期 間	平成30年11月29日 ~ 平成31年4月12日
契 約 金 額	11,523,600円(税込み)
変 更 金 額	162,000円(税込み)
変更後の契約金額	11,685,600円(税込み)
変更契約理由	盛土工において、全体(盛土範囲728.6m <sup>2</sup> )で約8cm沈下したことにより、不足土量60m <sup>3</sup> の搬入敷均しを追加変更するものである。