

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年3月15日
契約の相手方及び住所	(株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町213
工 事 名	平成30年度旧第一幼稚園アスベスト除去園舎解体工事
工 事 場 所	牛久市岡見町2050-2
工 事 種 別	解体工事
変更工事概要	<p>直接工事費</p> <p>解体・処分工事 一式 減</p> <p>アスベスト除去・処分工事 一式 増</p> <p>諸経費 一式 増</p>
工 事 期 間	平成30年11月15日 ～ 平成31年3月29日
契 約 金 額	22,572,000円(税込み)
変 更 金 額	529,200円(税込み)
変更後の契約金額	23,101,200円(税込み)
変更契約理由	園舎の屋根裏に吹付けられていた石綿が経年劣化により剥がれ落ち天井ボードに付着し、石綿除去において石膏ボードも含めた処理が必要となったため消耗品や処分費用を変更するものである。