

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年3月20日
契約の相手方及び住所	(有)丸栄興業 茨城県牛久市新地町384-2
工 事 名	30市単排水第631-1号排水施設整備工事
工 事 場 所	牛久市新地町(弘化新田)地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>道路土工 残土処理 240(220)m³ 排水構造物工 側溝 183(192)m 側溝蓋 164(173)m 舗装工 車道路盤 824(838)m² 車道舗装 845(862)m² 出入口舗装 60(16)m² コンクリート 10(21)m² 砕石 81(47)m² 仮設工 敷鉄板 0(-)式 カブミラー撤去 1(0)基 柵板撤去再設置 1(0)式</p>
工 事 期 間	平成30年12月23日 ~ 平成31年3月29日
契 約 金 額	15,120,000円(税込み)
変 更 金 額	△172,800円(税込み)
変更後の契約金額	14,947,200円(税込み)
変更契約理由	設計内容を精査した結果、側溝延長に減が生じたため、減額変更を行うものである。