

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年3月25日
契約の相手方及び住所	ヤマニ建設工業(株) 茨城県牛久市ひたち野東1-1-4
工 事 名	30市単道改第55号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市久野町地内(農芸学院先)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>工事延長 L=96m</p> <p>舗装工 表層：457m² 上層・下層路盤：458m² 殻運搬処分：23m³→29m³</p> <p>排水構造物 プレキャストU型側溝 KUR-300×300：184m→186m</p> <p>擁壁工 簡易土留：一式</p>
工 事 期 間	平成30年12月27日 ～ 平成31年4月26日
契 約 金 額	10,087,200円(税込み)
変 更 金 額	172,800円(税込み)
変更後の契約金額	10,260,000円(税込み)
変更契約理由	舗装打換え工において、既設舗装版が一部設計より厚かったため、アスファルトの処分数量を変更(増)する。また、電柱移設に時間を要したため、工期を延長する。