

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年3月29日
契約の相手方及び住所	(株)常信企業 茨城県牛久市下根町483-6
工 事 名	29国補公園第3号牛久運動公園駐車場改修工事
工 事 場 所	牛久市下根町1400番地 (牛久運動公園)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>構造物撤去工</p> <p>舗装板切断            320m →        770m</p> <p>舗装板破碎            5,490m<sup>2</sup> →    5,760m<sup>2</sup></p> <p>アスファルト廃材処理    635 t →        846 t</p> <p>園路広場整備工</p> <p>不陸整正工            5,120m<sup>2</sup> →    5,390m<sup>2</sup></p> <p>表層工                 6,009m<sup>2</sup> →    6,268m<sup>2</sup></p>
工 事 期 間	平成31年1月17日 ~ 平成31年5月31日
契 約 金 額	44,496,000円 (税込み)
変 更 金 額	1,836,000円 (税込み)
変更後の契約金額	46,332,000円 (税込み)
変更契約理由	アスファルト舗装版を破碎したところ、想定より2cm前後厚かったため、殻処分等、撤去費用を増額変更する。表層の高さ調整が一部必要なため、不陸整正、路盤工、表層工の設計数量を変更する。