

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年4月10日
契約の相手方及び住所	(株)ミヤモト開発 茨城県牛久市上柏田3-40-2
工 事 名	30防交排水第1号排水施設整備工事
工 事 場 所	牛久市南四丁目地内 (みどり野グリーンベルト西側)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	新労務単価への変更に伴う請負代金変更
工 事 期 間	平成31年3月14日 ~ 平成31年7月31日
契 約 金 額	21,546,000円 (税込み)
変 更 金 額	237,000円 (税込み)
変更後の契約金額	21,783,600円 (税込み)
変更契約理由	「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について請負業者と協議した結果、工事設計変更要求がされたことにより、請負金額の変更を行うものである。