

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年3月29日
契約の相手方及び住所	(有)邦光建設 茨城県牛久市下根町1234
工 事 名	平成30年度牛久運動公園多目的広場整地工事
工 事 場 所	牛久市下根町1715-2外
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>土工 路体盛土 3,700m³→4,700m³ 土砂等運搬 460m³→1,400m³</p> <p>附帯工 中木移設 17本→12本 園路土工(追加) 32m³ 園路路盤工(追加) 390m² 移植工(追加) 7本</p>
工 事 期 間	平成31年1月17日 ~ 令和元年5月31日
契 約 金 額	10,605,600円(税込み)
変 更 金 額	1,458,000円(税込み)
変更後の契約金額	12,063,600円(税込み)
変更契約理由	園路の付け替えを要する為、盛土工について、数量増とする。 園路整備工事を追加し、工期を延長する。