

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和元年6月12日
契約の相手方及び住所	(有)ヒロ興業 茨城県牛久市神谷6-2-10
工 事 名	30社総交公下第1-4号上町排水区調整池4整備工事
工 事 場 所	牛久市田宮町地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	仮設工 敷鉄板：53枚→116枚
工 事 期 間	平成30年9月7日 ～ 令和元年7月31日
契 約 金 額	72,889,200円(税込み)
変 更 金 額	766,800円(税込み)
変更後の契約金額	73,656,000円(税込み)
変更契約理由	調整池工事の実施にあたり、周辺状況を考慮した結果、掘削範囲及び進入路の位置を変更したため。