

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和元年7月9日
契約の相手方及び住所	手賀建設(株) 茨城県牛久市田宮2-45-6
工 事 名	1社総交都再第18号排水改修工事
工 事 場 所	牛久市田宮町地内(刈谷線入口付近)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	舗装工(本復旧) 切削工188㎡→243㎡、 表層工188㎡→243㎡ 殻運搬処理 As殻0.8㎥→1.6㎥、 As切削殻9㎥→13.5㎥
工 事 期 間	令和元年5月16日 ~ 令和元年8月30日
契 約 金 額	3,412,800円(税込み)
変 更 金 額	442,800円(税込み)
変更後の契約金額	3,855,600円(税込み)
変更契約理由	既設舗装版の厚さが想定以上であった。及び、舗装本復旧範囲について施工前の事前測量により既設舗装の凹凸部が確認されたため復旧範囲を増やす。