

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和元年7月11日
契約の相手方及び住所	(株)ミヤモト開発 茨城県牛久市上柏田3-40-2
工 事 名	30防交排水第1号排水施設整備工事
工 事 場 所	牛久市南四丁目地内 (みどり野グリーンベルト西側)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	排水構造物工 側溝 222(235)m コンクリート蓋 220(236)枚 取付管 一(0)式 集水柵 20(22)基 舗装工 本線部 967(921)m ² 取付部 270(191)m ² 区画線 破線 85(75)m 止まれ 2(1)箇所 ダイヤマーク 1(0)箇所 構造物撤去工 舗装版破碎 1,290(1,170)m ² 既設管撤去 23(0)m アスファルト殻運搬処理 64(59)m ³ 工期延長
工 事 期 間	平成31年 3月14日 ~ 令和元年 8月23日
契 約 金 額	21,783,600円 (税込み)
変 更 金 額	183,600円 (税込み)
変更後の契約金額	21,967,200円 (税込み)
変更契約理由	舗装において、本線部の既存道路とのすりつけ面積を46m ² 追加する。また隣接住民との工事調整に時間を要したため、工期を23日間延長する。